

Journal de travail

Auteur: Bormin Kiril

Temps total: **19 heures 35 minutes**

Projet: P_BULLE

Date: 07 nov 2025 au 09 janv 2026

Semaine	Jour	Temps	Type	Description	Remarques/problèmes
		h. min.			
45	07 nov	1 h	Implémentation	lasagna	
46	14 nov	55 min	Implémentation	exercice annalys-infiltration	
46	14 nov	40 min	Implémentation	exercice freelancer-rates	
46	14 nov	55 min	Implémentation	exercice poetry-club-door-policy	
46	14 nov	15 min	Implémentation	correction exercice annalys-infiltration	
46	14 nov	15 min	Implémentation	correction exercice freelancer-rates	
46	14 nov	05 min	Implémentation	correction exercice poetry-club-door-policy	
47	21 nov	2 h	Implémentation	exercice enchantments	ça ma pris beaucoup de temps parce qu'u début j'ai pris pas le bon exercice
48	28 nov	1 h 20 min	Implémentation	exercice amusement park	j'ai passé beaucoup de temp sur la compréhension de callback
48	28 nov	1 h	Implémentation	exercice fruit picker	
48	28 nov	20 min	Implémentation	correction exercice amusement park	
49	05 déc	1 h 10 min	Implémentation	exercice space-age	
49	05 déc	45 min	Implémentation	exercice gigasecond	
50	12 déc	10 min	Implémentation	fix gigasecond, captain-log	
50	12 déc	1 h	Implémentation	exercice elyses-looping-enchantments	
50	12 déc	50 min	Implémentation	exercice lucky-numbers	
51	19 déc	15 min	Implémentation	fix lucky-numbers, elyses-looping-enchantments	
51	19 déc	35 min	Implémentation	exercice bird-watcher	
51	19 déc	40 min	Implémentation	exercice bob	
51	19 déc	40 min	Implémentation	exercice elyses-looping-enchantments	
51	19 déc	1 h 20 min	Implémentation	exercice bank-account	J'ai perdu beaucoup de temps dessus, parce que j'ai accidentellement modifié le code dans le fichier de test, quand j'essayais de renommer une variable
2	06 janv	05 min	Implémentation	fix resistor color	
2	06 janv	35 min	Implémentation	exercice two fer	
2	06 janv	1 h	Implémentation	exercice train-driver	
2	06 janv	40 min	Implémentation	exercice elyses-analytic-enchantments	
2	09 janv	15 min	Implémentation	fix two-fer	
2	09 janv	25 min	Implémentation	exercice vehicle-purchase	
2	09 janv	25 min	Implémentation	exercice custom-signes	